PT. PRIMA TEKNIK TRADA
Kawasan Industri MM2100, Jl. Flores 1 Blok C1 No. 17-18, Cibitung, Bekasi – 17520, Indonesia
Tel: +62 21 8980378 | Email: info@pttid.com | Web: www.pttid.com

REKAPITULASI LAPORAN
Tanggal: 8 November 2026

LAPORAN KEMAJUAN & REKAPITULASI 1. DESIGN

Cakupan Proyek: **Semua Proyek Aktif (All Projects)**

NO	NAMA PROYEK / PO	RINCIAN PEKERJAAN / TASK	PIC / PELAKSANA	TARGET TANGGAL	STATUS / PROGRESS
1	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
2	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
3	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-10-25	Approved
4	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
5	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
6	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-09-18	Approved
7	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
8	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
9	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-11-20	In Progress
	High-Speed Blister Pack	**Pekerjaan Utama**			

PT. PRIMA TEKNIK TRADA
Kawasan Industri MM2100, Jl. Flores 1 Blok C1 No. 17-18, Cibitung, Bekasi – 17520, Indonesia
Tel: +62 21 8980378 | Email: info@pttid.com | Web: www.pttid.com

REKAPITULASI LAPORAN
Tanggal: 8 November 2026

LAPORAN KEMAJUAN & REKAPITULASI 1. DESIGN

Cakupan Proyek: **Semua Proyek Aktif (All Projects)**

NO	NAMA PROYEK / PO	RINCIAN PEKERJAAN / TASK	PIC / PELAKSANA	TARGET TANGGAL	STATUS / PROGRESS
1	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
2	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
3	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-10-25	Approved
4	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
5	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
6	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-09-18	Approved
7	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
8	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
9	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-11-20	In Progress
	High-Speed Blister Pack	**Pekerjaan Utama**			

PT. PRIMA TEKNIK TRADA
Kawasan Industri MM2100, Jl. Flores 1 Blok C1 No. 17-18, Cibitung, Bekasi – 17520, Indonesia
Tel: +62 21 8980378 | Email: info@pttid.com | Web: www.pttid.com

REKAPITULASI LAPORAN
Tanggal: 8 November 2026

LAPORAN KEMAJUAN & REKAPITULASI 1. DESIGN

Cakupan Proyek: **Semua Proyek Aktif (All Projects)**

NO	NAMA PROYEK / PO	RINCIAN PEKERJAAN / TASK	PIC / PELAKSANA	TARGET TANGGAL	STATUS / PROGRESS
1	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
2	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
3	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-10-25	Approved
4	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
5	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
6	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-09-18	Approved
7	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
8	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
9	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-11-20	In Progress
	High-Speed Blister Pack	**Pekerjaan Utama**			

PT. PRIMA TEKNIK TRADA
Kawasan Industri MM2100, Jl. Flores 1 Blok C1 No. 17-18, Cibitung, Bekasi – 17520, Indonesia
Tel: +62 21 8980378 | Email: info@pttid.com | Web: www.pttid.com

REKAPITULASI LAPORAN
Tanggal: 8 November 2026

LAPORAN KEMAJUAN & REKAPITULASI 1. DESIGN

Cakupan Proyek: **Semua Proyek Aktif (All Projects)**

NO	NAMA PROYEK / PO	RINCIAN PEKERJAAN / TASK	PIC / PELAKSANA	TARGET TANGGAL	STATUS / PROGRESS
1	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
2	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
3	Automated Crankcase Leak Testing & Marking SPM PO/AHM-ENG/2026/0942	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-10-25	Approved
4	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
5	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
6	Robotic Spot Welding Clamping Jig Fixture for Frame Body PO/AHM-WELD/2026/0781	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-09-18	Approved
7	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Modeling struktur rangka & mekanisme pneumatik Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station telah disetujui engineering customer.*	Tim Internal	2026-08-28	Approved
8	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Semua part machining CNC dan wire-cut telah diberi anotasi toleransi JIS B 0401 (H7/g6).*	Tim Internal	2026-09-08	Approved
9	Engine Cylinder Head Multi-Gauging & Quality Inspection Station PO/AHM-JIG/2026/1018	**Pekerjaan Utama** *Daftar part silinder pneumatik SMC, sensor Keyence, rel THK, dan PLC telah diserahkan ke Purchasing.*	Tim Internal	2026-11-20	In Progress
	High-Speed Blister Pack	**Pekerjaan Utama**			